

প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ

বিসিআইসি এর আওতাধীন চলমান উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

লক্ষ টাকা

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রকল্পের সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০১৯-২০২০ সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি					প্রকল্পের শুরু হতে জুন, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরু হতে জুন, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ADP বরাদ্দ	
				২০১৯-২০ অর্থ বছরের আরএআইপি বরাদ্দ	জুন, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	জুন, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি	জুন, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত ভৌত পর্যন্ত ভৌত	লক্ষ্যমাত্রা				অগ্রগতি
				মোট জিওবি প্রকল্প সাহায্য/ বিসিআইসি	মোট জিওবি প্রকল্প সাহায্য/ বিসিআইসি	মোট জিওবি প্রকল্প সাহায্য/ বিসিআইসি	মোট জিওবি প্রকল্প সাহায্য/ বিসিআইসি	মোট জিওবি প্রকল্প সাহায্য/ বিসিআইসি				মোট লক্ষ্যমাত্রা অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০=৪+৭	১১	১২	
সেক্টরঃ শিল্প												
১	শাহজালাল ফাটলাইজার প্রকল্প (এসএফপি)। (২য় সংশোধিত) (০১/০১/২০১২ খ্রি. থেকে ৩০/০৬/২০২১ খ্রি. পর্যন্ত)	৪৯৮৪৯৭.৩৬ ৯৯৮৮৯.৩৬ ৩৯৮৬০৮.০০	৪৯৬৫১৬.৬১ ৯৭৯০৮.৬১ ৩৯৮৬০৮.০০	১৮৩০.০০ ১৮৩০.০০ ০.০০	১৪১৪.৩০	১৪১৪.৩০ ০.০০	০.৪৯ ০.৩৬	০.৩৬	৪৯৭৯৩০.৯১ (৯৯.৮৯) ৯৯৩২২.৯১ (৯৯.৪৩) ৩৯৮৬০৮.০০ (১০০.০)	৯৯.৮৭	মোট: ৫১৫.০০ জিওবি: ৫১৫.০০ প্রকল্প সাহায্য:--	
২	ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ এর উৎপাদন পদ্ধতি ওয়েট প্রসেস থেকে ড্রাই প্রসেস এ রূপান্তরকরণ। (সংশোধিত) (০১/০১/২০১৬ খ্রি. থেকে ৩১/১২/২০২১ খ্রি. পর্যন্ত)	৮৯০১০.৭২ ৮৯০১০.৭২ ০.০০	২৬২২.৩৮ ২৬২২.৩৮ ০.০০	৯১০০.০০ ৯১০০.০০ ০.০০	৮০০০.০০	৭৭৬০.০০ ৭৭৬০.০০ ০.০০	১০.২২ ৯.১০	৯.১০	১০৩৮২.৩৮ (১১.৬৬) ১০৩৮২.৩৮ (১১.৬৬) ০.০০ (০.০০)	৩৩.৪০	মোট: ১৪৫১৭.০০ জিওবি: ১৪৫১৭.০০ প্রকল্প সাহায্য:--	
৩	* সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় নতুন ১৩(তের) টি বাফার গোডাউন নির্মাণ। (সংশোধিত) (০১/০১/২০১৭ খ্রি. থেকে ৩০/০৬/২০২১ খ্রি. পর্যন্ত)	৬০২১৬.০১ ৪৪৫০৬.০১ ১৫৭১০.০০	১৭৩৮৫.৮৭ ৮০০০.০০ ৯৩৮৫.৮৭	১০৪৩৭.৭৬ ১০০০০.০০ ৪৩৭.৭৬	১০০০০.০০	৬৩৬৫.০৬ ৫৯২৭.৩০ ৪৩৭.৭৬	১৭.৩৩ ১০.৫৭	১০.৫৭	২৩৭৫০.৯৩ (৩৯.৪৪) ১৩৯২৭.৩০ (৩১.২৯) ৯৮২৩.৬৩ (৬২.৫৩)	৩৯.৪৪	মোট: ৬৮০০.০০ জিওবি: ৫৮০০.০০ নিজস্ব: ১০০০.০০	
৪	# ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফাটলাইজার প্রকল্প। (অনুমোদিত) (০১/১০/২০১৮ খ্রি. থেকে ৩০/০৬/২০২২ খ্রি. পর্যন্ত)	১০৪৬০৯১.০০ ১৮৪৪১৯.০০ ৮৬১৬৭২.০০	১৬৫০.০০ ১৬৫০.০০ ০.০০	২৭৯০০০.০০ ১২০০০.০০ ২৬৭০০০.০০	১১৬০০.০০	২৯৬৭৩২.৭৪ ১০৫৩১.০০ ২৮৬২০১.৭৪	২৯.৪৫ ১০.৬২	১০.৬২	২৯৮৩৮২.৭৪ (২৮.৫২) ১২১৮১.০০ (৬.৬১) ২৮৬২০১.৭৪ (৩৩.২১)	১০.৮০	মোট: ২১৮০০০.০০ জিওবি: ১৩০০০.০০ বিডার্স ফাইন্যান্স: ২০৫০০০.০০	
৫	সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ। (০১/০৯/২০১৮ খ্রি. থেকে ৩০/০৬/২০২১ খ্রি. পর্যন্ত)	১৯৮৩০৩.৯৬ ১৯৮৩০৩.৯৬ ০.০০	৭২.৮১ ৭২.৮১ ০.০০	৬১১০.০০ ৬১১০.০০ ০.০০	৬১০৯.৩৯	৬০৬৬.১৮ ৬০৬৬.১৮ ০.০০	৩.৩৯ ৩.৩৭	৩.৩৭	৬১৩৮.৯৯ (৩.১০) ৬১৩৮.৯৯ (৩.১০) ০.০০ (০.০০)	৩.৪১	মোট: ৬৮০০.০০ জিওবি: ৬৮০০.০০ প্রকল্প সাহায্য:--	
৬	অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ। (অনুমোদিত) (০১/০৩/২০১৯ খ্রি. থেকে ৩০/০৬/২০২১ খ্রি. পর্যন্ত)	৭৯৪১.৫১ ৭৯৪১.৫১ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০	১৫০০.০০	৫৯২.৩০ ৫৯২.৩০ ০.০০	৩২.৭৪ ৭.৭৬	৭.৭৬	৫৯২.৩০ (৭.৪৬) ৫৯২.৩০ (৭.৪৬) ০.০০ (০.০০)	৭.৭৬	মোট: ৩৬০০.০০ জিওবি: ৩৬০০.০০ প্রকল্প সাহায্য:--	
			মোট	৩০৮৯৭৭.৭৬ ৪১৫৪০.০০ ২৬৭৪৩৭.৭৬	৩৮৬২৩.৬৯	৩১৮৯৩০.৫৮ ৩২২৯১.০৮ ২৮৬৬৩৯.৫০			মোট: ২৫০২৩২.০০ জিওবি: ৪৪২৩২.০০ বিডার্স ফাইন্যান্স: ২০৫০০০ নিজস্ব: ১০০০.০০			

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে চিহ্নিত প্রকল্পের বরাদ্দে বিডার্স ফাইন্যান্সিং প্রদর্শন করা হয়েছে ২৬৭০০০.০০ লক্ষ টাকা, ইআরডি বহির্ভূত বৈদেশিক সহায়তা সাপ্লাইয়ার্স ক্রেডিট এর মাধ্যমে আহরিত এবং ২০২০-২১ অর্থ বছরে বিডার্স ফাইন্যান্সিং ২০৫০০০.০০ লক্ষ টাকা।

* ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে চিহ্নিত প্রকল্পে সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে ৪৩৭.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং ২০২০-২১ অর্থ বছরে বিসিআইসির নিজস্ব বরাদ্দ ১০০০.০০ লক্ষ টাকা।

হোসেন
৩০/০৭/২০২০

Mir Manir Hossain
General Manager
Project Implementation Division, B C I C
৩০-৩১, Dilkusha C/A, Dhaka-1000